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Equipe  GAAE ς 2023 

Fernanda Metello 
Arquiteta / Gerente 

 

Rafael Barbosa 
Arquiteto 
 
 

Ian Saldanha 
Técnico em Edificações 
 
 
 
 

Nathália Silveira 
Estagiária 
 

Allana Rocha 
Estagiária específica projeto LAFAE 

 

apoio 



 
Resumo de solicitações de projetos : 
 
Diretoria /Coppe/Coppetec : 18 projetos 
 
Incubadora : 1 projeto 
 
Solicitação de Projetos GAAE por 
Programas da Coppe: 
 
PET 5 
PEMM 4 
PEE 3 
PEC 3 
PENO 2 
PEP 2 
PENt 2 
PEB 2 
PEN 1 
PEQ 1 
PESC 0 
PEM 0 
PPE  0 
 
Total: 25 projetos 

44 projetos elaborados /acompanhados  
pelo GAAE em 2023 

apoio 



Projeto de Pórtico-Brise para Grêmio da 
Coppe (Diretoria) 
 
Com reaproveitamento de material de outras obras 
Acréscimos de aletas e reformulação placa Grêmio 
 
Obra concluída Fev/2023 

apoio 

apoio 



Projeto H2 VERDE 
(PET) 

2022 a 2023 

apoio 



Obra concluída  
H2 VERDE (PET) 

 
Dez/2023 

apoio 

Antes da obra  
 terreno abandonado 

Inauguração em out/23 

Novas instalações H2 verde 



Interface com o setor de Programação Visual da Coppe  
para adesivamento do Container do LEMT (PEE) e 
integração com o projeto H2 Verde (PET). 

Container do LEMT (PEE) e 
H2 verde (PET) 

DEZ/23 
 

apoio 

 
Adesivamento em andamento no instante de elaboração 

desta apresentação. 



LabTS ς  
Laboratório de Transportes 
Sustentáveis (PET) 
 
Sala I-252 
Projeto 2022/2023 
Obra concluída em nov/dez/23 
Adesivamento da programação visual em andamento 

apoio 



PROJETO da Área de 
Convivência do 
PET/COPPE 
Sala H-110 (2022/2023) 
 

apoio 

Programação visual e mobiliário 
Em andamento 

Obra concluída da 
Área de Convivência 
do PET/COPPE 
Sala H-110 em 
mar/junho/2023 



apoio 

Programação visual interna / externa e 
arquitetura de interiores para o LAMCE (PEC) ς 
Parque Tecnológico 
 
2022/2023 



apoio 

Arquitetura de interiores 
(Sofás e Pufes) para o hall 
do LAMCE (PEC) ς  
Parque Tecnológico 
 
Implantação out a dez/23 



apoio 

Continuidade da 
exposição do  
Espaço Coppe 
(Diretoria) 
História da Coppe/ 
Marcos da Coppe 
 
Nichos 15, 17 e 
painéis do corredor 
do térreo do bloco i. 
 

Confecção dos painéis finalizada em janeiro/23 
Projeto da exposição 1 semestre 2023 
Empresa contratada para as intervenções físicas do espaço em dez/2023. 
Coppe precisa fornecer o conteúdo da Exposição. Reuniões agendadas com ASCOM  
e grupo para janeiro/2024 



Fachada do Bloco I  
Reforma PARCIAL das Venezianas de PVC.  
Obra concluída em março/2023 

apoio 


